
 

壹、前言： 

  為實現「以己專業護公義，敬愛人民視如親」核心價值，建構公義關懷、

保障人權的執法環境，警察局持續精進警政效能，強化治安防護網，提供市

民安全生活環境。    

貳、以前年度實施狀況及成果概述： 

    為因應科技犯罪新型態，警察局持續推動智慧化偵防工作，強化治安、

交通偵防能力。110年賡續推動「社會安全網」，有效降低竊盜案發生數及提

升破獲率、積極防處少年事件、落實婦幼安全保護等工作，執行績效均達

100%。 

     警察局秉持優質警政理念，落實「精進科技偵查能量」、「偵防並重打

擊犯罪」及「智慧分析順暢交通」等治安政策，有效提升為民服務效能，協

助市政推動。   

  

參、年度施政計畫與重點： 

一、 治安防治專案-重要路口錄影監視系統計畫： 

依錄影監視系統需求執行汰換、建置工作，並持續更新錄影主機及網路設備，

建構更便利且完善之車辨及調閱功能系統，有效提升治安及交通偵防能力。  

二、 賡續推動「社會安全網」： 

強化治安防護網，機先防制各類犯罪，加強預防犯罪宣導，尤針對民眾關切

的毒品及詐欺（騙）等案件，藉提升科技偵防、打擊犯罪能量，建構全時防

護服務，以降低全般刑案發生數。  

三、 積極防處少年事件，強化預防宣（輔）導作為： 

加強校園安全維護各項作為，建立預防機制。辦理反毒、反幫派、反詐欺、

反霸凌等全面性預防犯罪宣(輔)導活動，前進校園以影片、講座、有獎徵答

等方式結合時事進行，於寒、暑假期間舉辦各類動、靜態活動，讓少年學習

正確法律知識，避免犯罪及被害。  

四、 落實婦幼安全保護： 

分析及建立婦幼案件治安熱點，加強婦幼案件治安熱點及校園上下學時段安

全巡邏，強化性侵害及兒少性剝削案件偵處，落實婦幼案件加害人約制及訪

查作為，辦理機關、學校、社區(團)婦幼安全教育宣導，加強婦女自我保護



意識，降低家暴、性侵害及兒虐等婦幼案件，保障婦幼人身安全。  

五、 賡續執行「嚴懲重大交通違規」專案執法： 

(一) 加強「闖紅燈」、「嚴重超速 40公里以上」、「酒後駕車」及「併排停

車」等 4項違規執法取締。 

(二) 提升執法效能、降低執法錯誤率。 

 

肆、施政計畫衡量指標與標準： 

計畫名稱 衡量指標 衡量標準 
預算金額 
（千元） 

一、 治安防治

專案-重要路口

錄影監視系統

計畫： 

重要路口監視系統建

置與汰舊。 

建置及汰舊 200 支以上之錄影監視

器。 

14,000 

 

二、 賡續推動

「社會安全

網」： 

強化治安防護網： 

1.降低全般刑案發生

數。 

2.加強預防犯罪宣導。 

 

1.降低全般刑案發生數 0.1%。 

 

2.預防犯罪宣導人數達 1萬人以上。 

14,782 

 

三、 積極防處

少年事件，強

化預防宣

（輔）導作

為： 

積極防處少年事件，辦

理預防少年犯罪宣導

教育工作。 

預防犯罪宣導人次(含網路參與)達

1萬人以上。 

326.8 

 

四、 落實婦幼

安全保護： 

積極防處婦幼安全事

件，辦理預防犯罪及婦

幼安全宣導教育工作。 

預防犯罪宣導人次（含網路宣導）達

1萬人以上。 

75 

 

五、 賡續執行

「嚴懲重大交

通違規」專案

執法： 

加強「闖紅燈」、「嚴重

超速 40 公里以上」、

「酒後駕車」及「併排

停車」4 項違規執法

取締。 

「闖紅燈」、「嚴重超速 40 公里以

上」、「酒後駕車」及「併排停車」4

項違規執法績效，較去年度平均值

增加 1%。 

計算公式：【(當年度 4 項違規執法

績效平均值－去年度 4 項違規執法

績效平均值)/(去年度 4項違規執法

績效平均值)】×100%。 

7,165 

 

提升執法效能、降低執

法錯誤率。 

提升執法效能，降低執法錯誤率於

0.2%以下。 

計算公式：【(當年度執法錯誤件數) 

/(當年度執法總件數)】×100%。 

7,165 

 

 



 

伍、 整體風險管理： 

一、 風險可能性評量表 

等級 可能性 詳細描述 

3 非常可能 1 年內大部分情況下會發生 

2 可能 1 年內有些情況下會發生 

1 不太可能 1 年內只有在少數情況下會發生 

二、 風險影響程度評量標準表 

等級 
影響 

程度 
工程進度 錄影監視系統建置數量 

3 嚴重 工程進度延誤半年以上 建置未達100支 

2 中度 
工程進度延誤超過2個

月，未達半年 
建置100支以上，未達150支 

1 輕微 工程進度延誤2個月以下 建置150支以上，未達200支 

三、 風險評估及處理彙總表 

重要

計畫

項目 

風險項目 風險情境 
現有 

風險對策 

現有 

風險等級 
現有 

風險值

(R)= 

(L)×(I) 

新增 

風險

對策 

殘餘 

風險等級 殘餘 

風險值

(R)= 

(L)×(I) 

負

責

單

位 

可能
性 

(L) 

影響
程度 

(I) 

可能
性 

(L) 

影響
程度 

(I) 

重要

路口

錄影

監視

系統

計畫 

P1重要

路口監視

系統建置

與汰舊工

程延誤 

因天候不

佳、周邊

工程影響

等因素，

導致錄影

監視系統

施作進度

延宕。 

1.每月進

行工程進

度追蹤、

安排管線

拉設、與

相關單位

協調，控

管施作進

度。 

2.不定期

現地督工

施作情

形，管控

1 1 1 - 1 1 1 保

安

科 



重要

計畫

項目 

風險項目 風險情境 
現有 

風險對策 

現有 

風險等級 
現有 

風險值

(R)= 

(L)×(I) 

新增 

風險

對策 

殘餘 

風險等級 殘餘 

風險值

(R)= 

(L)×(I) 

負

責

單

位 

可能
性 

(L) 

影響
程度 

(I) 

可能
性 

(L) 

影響
程度 

(I) 

進度。 

 

 

四、 現有風險圖像 

嚴重 

(3) 
   

中度 

(2) 
   

輕微 

(1) 
P1   

影響程度 
 

可能性 

不太可能 

(1) 

可能 

(2) 

非常可能 

(3) 

極度風險(R=9)：需立即採取處理行動消除或降低其風險。  

高度風險(R=6)：需研擬對策消除或降低其風險。  

中度風險(R=3~4)：仍需進行控管活動降低其風險。  

低度風險(R=1~2)：不需執行特定活動降低其風險。 

 

評估結果如下： 

低度風險：1項(100.0%) 

 

 


